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Prezentaci ve formátu PDF si stáhněte na tomto odkaze:
https://ucimoklimatu.cz/?attachment_id=6895

Tuto osnovu můžete použít k ověření plánovacích schopností jednotlivých týmů během přípravy akce. Postupujte 
po jednotlivých týdnech a ptejte se, zda týmy zvládly podle vypracovaných plánů v danou dobu zajistit konkrétní 
věc (např. zda měly už v druhém týdnu naplánovaný vyrovnaný rozpočet, pozvaly starostu atd.). K popisu dění  
v jednotlivých týdnech přidejte fiktivní informace sepsané níže. 
Současně můžete během simulace sehrávat různé role a v nich improvizovat podle potřeb žáků – potřebují konzul-
taci s expertem, jak zaměřit program na sucho? Potřebují oslovit sponzora a svým vysvětlením smyslu akce by vás 
přesvědčili? Nabídněte jim drobnou částku a podmínky.  

Fungovalo by to? 
1. týden:
Skupina je nadšená, hází jeden nápad přes druhý, ale nedaří se najít jeden společný. 

‣ Pokud skupina už během prvního týdne uspořádala koordinační schůzku a probrala návrhy, může očekávat, že 
se tým brzy sladí. Starosta/ka vidí, že vše šlape a přislíbí dalších 1000,- Kč do rozpočtu. Pokud ne 500,- si uberte.

2. týden:
V organizátorské skupině vzniká napětí, protože někteří místní obyvatelé říkají, že obec dává peníze na zbytečnosti. 

‣ Pokud skupina naplánovala, jak dobře vysvětlit místním smysl akce, rozpočet to nijak neohrozí, a navíc dorazí 
dalších 50 lidí. Pokud ne, přicházíte o 500,- Kč z rozpočtu a 50 lidí.

3. týden:
Starosta/ka má najednou k akci jisté námitky a začíná pochybovat, že se akce povede. 

‣ Pokud skupina v tuto chvíli již starostu/ku pozvala, přičtěte si dalších 50 lidí a dalších 500 Kč. 
‣ Pokud ho/ji žáci nepozvali, musí se podřídit a akci omezit, tím ztratí 50 lidí a 400 Kč. 

4. týden:
Mezitím se celá akce dostala do širokého povědomí a v současné chvíli účast na akci plánuje 300 lidí. Budete mít 
dostatek prostoru, občerstvení a program pro všechny? A pokud ne, kolik jich odejde domů zklamaných, a tudíž 
neochotných naslouchat vašemu programu o suchu? Co s tím může skupina udělat? 

‣ Pokud logistický a finanční tým zohlednil vyšší kapacity, přičtěte si dalších 1000 Kč. Pokud ne, odečtěte si 500 Kč. 

Nyní přišla policie s dotazem, zda máte úředně schválené povolení od obce ke konání akce. 
‣ Pokud některý z týmů nepožádal včas o úřední povolení, celá věc se dostane do místních zpráv – odečtěte 100 lidí 

a 500 Kč.
‣ Pokud máte vše zajištěno, přičtěte si dalších 20 účastníků. 

5. týden:
Celý týden prší. Je akce nějak pojištěna pro případ deště? 

‣ Odečtěte 100 lidí, pokud se logistický tým nepostaral o „mokrou variantu“ akce. 

Zajistili jste na akci mobilní toalety a domluvili jste úklid po akci? 
‣ Pokud ne, je velice pravděpodobné, že vám příště akci nepovolí. Pokud ano, gratulujeme zkušeným organizátorům 

za perfektní přípravu. 

Obsahuje plakát na akci všechny potřebné informace? Dozvíme se z něj, kdy a kde se akce bude konat, jak se akce 
jmenuje, jaký je program, jaké je vstupné (pokud je), kdo akci organizuje…? 

‣ Pokud na plakátu chybí nějaká zásadní informace, přijde na akci o 100 lidí méně. Pokud je na něm vše, jak má 
být, počítejte s příchodem 50 lidí navíc.

6. týden:
Úřad, od kterého tým dostal rozjezdový grant, hrozí, že jim ho odebere, pokud rozpočet nebude vyvážený. 

‣ Pokud se skupina do šestého týdne shodla na vyváženém rozpočtu, mohou očekávat, že jim na akci dorazí 200 lidí, 
a získají tak pomyslných 1 000 Kč navíc do rozpočtu. 
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